

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2017 ze dne 10. 3. 2017

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený mezi:

obcí: **Obec Lány**
sídlo: Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány
IČ: 00243981
DIČ: CZ00243981
Číslo účtu: 622221/0100

jednající prostřednictvím: *Karel Sklenička, starosta obce*

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **ABP HOLDING a.s.**
sídlo: Thámová 21/34, 186 00 Praha 8
IČ: 152 68 446
DIČ: CZ 152 68 446

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 573

číslo účtu: 196190300/0300
bankovní spojení: ČSOB a.s.

jednající prostřednictvím: *Ing, Jiří Procházka, předseda představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy o dílo č. 8/2017 ze dne 10. 3. 2017 na provedení stavebních prací (dále jen „Smlouva“) na stavbu nazvanou „**Snížení energetické náročnosti objektu Obecního řadu v Lánech**“ (dále též „Dílo“).
2. Dodatečné stavební práce dle tohoto Dodatku č. 1 nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a budou zadány témuž dodavateli.
3. Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět a cenu Díla s ohledem na níže uvedené skutečnosti (dále též „Dodatek“).

II.

Předmět díla

1. Předmět díla se doplňuje o dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce) odsouhlasené oběma smluvními stranami.

2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací , které tvoří nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

III.

Cena díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací (víceprací a méněprací) dle tohoto Dodatku byla vyčíslena na částku **105.309,28 bez DPH**.
2. Celková cena díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy se upravuje následovně:

Dodatečné stavební práce - shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	2.261.729,98 Kč
cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	191.936,15 Kč
cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	86.626,87 Kč
nová cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.367.039,26 Kč

V.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nich dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
- Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Lánech, dne 30.6.2017

Objednatel:



Obec Lány
Karel Sklenička
starosta

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

V Praze, dne 30.6.2017

Zhotovitel:



ABP HOLDING a.s.
Ing. Jiří Procházka
předseda představenstva

ABP HOLDING a.s.
Thámská 21/34, 186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446 ②



