

**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 35/2025, č. zhotovitele: 841/TB/DA/2025/011/DAAA  
na stavbu

**„Rekonstrukce asfaltového povrchu na místní komunikaci Pod hřištěm a úprava  
části chodníku na místní komunikaci Pod hřištěm“**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**SMLUVNÍ STRANY****1. Objednatel:****Obec Lány**

se sídlem: Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány

IČO: 00243981

zastoupen: JUDr. Ernestem Kosárem, starosta obce Lány

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

info@obec-lany.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy: Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány

Tel.: + 420 777 887 677 p. Králíček, místostarosta obce

bankovní spojení: 19-5237890227/0100, KB a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jméno: JUDr. Ernest Kosár, starosta obce Lány

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jméno: Milan Kos funkce: TDI

tel.: 734 860 531, e-mail: stekostav@seznam.cz

**(dále jen „Objednatel“)**

**2. Zhotovitel:****STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,

zastoupena: zástupce Ing. Martina Olexová, ekonomický vedoucí oblasti

zástupce David Müller, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Stavbu provádí:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Oblast: Beroun, provozní jednotka Kladno

se sídlem: Pod Horkou, 273 07 Vinařice

bankovní spojení: 112071233/0300, ČSOB a.s., České Budějovice

E-mailová adresa pro vrácení elektronických faktur: iveta.patkova@strabag.com

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vrácení listinných faktur: Pod Horkou, 273 07 Vinařice

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jméno: Ing. Martina Olexová, funkce: ekonomický vedoucí oblasti

tel.: +420 733 760 089, e-mail: martina.olexova@strabag.com

Jméno: David Müller, funkce: vedoucí obchodně technického úseku oblasti

tel.: +420 606 764 399, e-mail: [david.muller@strabag.com](mailto:david.muller@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jméno: Ing. Milan Plachý, funkce: technický vedoucí provozní jednotky

tel.: +420 602 265 560, e-mail: milan.plachy@strabag.com

Jméno: Jan Vlasák, funkce: stavbyvedoucí

tel.: +420 725 039 035, e-mail: jan.vlasak@strabag.com

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 k základní smlouvě o dílo

Smlouva o dílo se mění takto:

## **Článek 2. Předmět smlouvy**

Původní znění čl. 2 odstavec 2.3 se upravuje o:

Předmět smlouvy se upravuje o provedení odsouhlasených změn vyvolaných nepředvídatelnými důvody, které jsou specifikovány v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

## **Článek 4. Cena díla**

Původní znění čl. 4. Cena díla odst. 4.1 se mění takto:

Původní cena díla bez DPH činila: 844 504,38 Kč. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změn předmětu smlouvy specifikovaných tímto dodatkem se cena díla mění následovně:

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Původní cena díla dle SoD       | 844 504,38 Kč bez DPH        |
| Dodatek č. 1                    | 130 171,41 Kč bez DPH        |
| <hr/>                           |                              |
| Cena díla celkem včetně dodatku | <b>974 675,79 Kč bez DPH</b> |

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,

nikoli v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č.1 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet

Dodatek č. 1 přezkoumal:

Dodatek č. 1 přezkoumal:

.....  
Ing. Milan Plachý  
technický vedoucí PJ

V Lánech dne elektronického podpisu

V Praze dne elektronického podpisu

Objednatel:  
Obec Lány

Zhotovitel:  
STRABAG a.s.

.....  
**JUDr. Ernest Kosár**  
starosta

.....  
**Ing. Martina Olexová**  
v zast. dle plné moci ze dne 8.1.2025

.....  
**David Müller**  
v zast. dle plné moci ze dne 8.1.2025

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

|                                                                                              |                       |                 |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Stavba: 841-DAAA007 - Rekonstrukce asfaltového povrchu na místní komunikaci Pod hráštem Lány |                       |                 |                   | Nákladové středisko: |
| Zhotovitel:                                                                                  | STRABAG a.s.          | IČO:            | Obec Lány         | IČO:                 |
|                                                                                              | Kačírkova 982/4       | DIČ:            | Obec Lány         | DIČ:                 |
| 15800                                                                                        | Praha 5 - Jinonice    | Peněžní ústav:  | Masarykovo nám. 9 | Peněžní ústav:       |
|                                                                                              |                       | číslo účtu:     | Lány              | číslo účtu:          |
| Za zhotovitele:                                                                              |                       | Za objednatele: |                   |                      |
| Tel.:/                                                                                       | e-mail:pr@strabag.com | Tel.:+420(/     |                   | e-mail:              |

**OBJEKT - SP: 3 - DOD k SOD**

| Pořadové č. | Kód položky | Název položky                                                          | MJ             | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|--------------------|
| 1.          |             |                                                                        |                |          |          |                    |
| 1.1.        |             | Položky SOD                                                            |                |          |          |                    |
| 1.1.5.      |             | Vyrovnání stávajícího podkladu z ACO 11+ 50/70                         | t              | 4,500    | 3.932,78 | 17.697,51          |
| 1.1.7.      |             | Výbourání stávajících silničních obrubníků s odvozem na skládku        | m              | -6,000   | 174,89   | -1.049,34          |
| 1.1.8.      |             | Osazení a dodávka silničních obrubníků 150x150x1000 do betonového lože | m              | -6,000   | 899,84   | -5.399,04          |
| 1.1.9.      |             | Rozebrání chodníku ze zámkové dlažby                                   | m2             | -23,000  | 124,92   | -2.873,16          |
| 1.1.9.0     |             | Pokládka zámkové dlažby do lože z drc. kameniva                        | m2             | -23,000  | 490,66   | -11.285,18         |
| 1.1.10.     |             | Výšková úprava armatury uliční vpusti                                  | ks             | -1,000   | 2.819,42 | -2.819,42          |
| 1.1.11.     |             | Výšková úprava armatury revizní šachty                                 | ks             | 1,000    | 3.013,08 | 3.013,08           |
| 1.1.12.     |             | Výšková úprava armatury vodovodního uzávěru                            | ks             | 5,000    | 2.066,15 | 10.330,75          |
| 1.1.        | Celkem      | Položky SOD                                                            | 7.615,20 CZK   |          |          |                    |
| 1.2.        |             | Nové položky                                                           |                |          |          |                    |
| 1.2.1.      |             | Odstranění poškozených vrstev vozovky v tl. 300 mm                     | m2             | 36,000   | 412,57   | 14.852,52          |
| 1.2.2.      |             | Odfrézování asfaltové vrstvy v tl. 80 mm                               | m2             | 149,800  | 107,01   | 16.030,10          |
| 1.2.3.      |             | Podkladní vrstva ze štěrku v tl. 300 mm                                | m2             | 36,000   | 438,22   | 15.775,92          |
| 1.2.4.      |             | Podkladní vrstva z ACP 16+ 50/70 v tl. 80 mm                           | m2             | 149,800  | 506,66   | 75.697,67          |
| 1.2.        | Celkem      | Nové položky                                                           | 122.556,21 CZK |          |          |                    |
| 1.          | Celkem      |                                                                        | 130.171,41 CZK |          |          |                    |



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Celkem rozpočet       | 130.171,41 CZK |
| Částka DPH 21%        | 27.336,00 CZK  |
| Celkem včetně DPH 21% | 157.507,41 CZK |

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

JUDr.  
Ernest  
Kosár

Digitálně podepsal  
JUDr. Ernest Kosár  
Datum: 2025.04.30  
08:48:21 +02'00'