

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6.3.2024
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými účastníky:**

obec Lány

se sídlem Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány
jednající prostřednictvím: JUDr. Ernest Kosár, starosta obce
IČ: 00243981
DIČ: CZ00243981
bankovní spojení: 622221/0100
telefon / e-mail: +420 725 055 832, ernest.kosar@obec-lany.cz

(dále jako „**Objednatel**“)

a

JANUSTAV s. r. o.

se sídlem Bavorská 856/14, Stodůlky, 155 00 Praha 5
zastoupený jednatelem: Ing. Karel Pohl, Ph.D. ; jednatel zastupuje společnost samostatně
zástupce ve věcech technických a stavby: Ing. Karel Pohl, Ph.D.
IČ: 027 40 281
DIČ: CZ02740281
společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 223185
bankovní spojení: 107-6845030217/0100
telefon / e-mail: +420 777 855 265, karel.pohl@janustav.cz

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že dne 6.3.2024 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby: "**Nástavba tělocvičny – Základní škola Lány**".

Cena díla byla stanovena dohodou objednatele a zhotovitele částkou ve výši 12.980.063,07,- Kč bez DPH.

Shora uvedení účastníci shodně prohlašují, že po uzavření smlouvy o dílo ze dne 6.3.2024, tj. v



průběhu realizace díla, požádal Objednatel Zhotovitele o změnu rozsahu díla a o změnu cenové nabídky – oceněného výkazu výměr ze dne 11.1.2024, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 6.3.2024 s tím, že tyto změny mají vliv na celkovou cenu díla sjednanou v článku IV. smlouvy o dílo ze dne 6.3.2024 a současně tyto změny mají vliv na časový harmonogram provádění díla a sjednané termíny provádění a dokončení díla dle článku VI. smlouvy o dílo ze dne 6.3.2024.

Na základě žádosti Objednatel byl dne 23.7.2024 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.3.2024.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo ze dne 6.3.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.7.2024 k této smlouvě o dílo takto:

Článek IV – Cena díla:

Stávající znění odstavce 2. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.II SoD uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši: **15.027.386,99 Kč bez DPH**. DPH z celkové ceny: **3.155.751,27 Kč**
Celková cena včetně DPH: **18.183.138,26 Kč**

Článek VI – Doba provádění díla:

Stávající znění odstavce 1. SoD se nahrazuje tímto zněním:

Závazná maximální doba plnění veřejné zakázky činí **455 dní ode dne zahájení stavebních prací**.

Článek III.

Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno (1) vyhotovení náleží každému účastníkovi této dohody.

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo ze dne 6.3.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.7.2024 k této smlouvě o dílo, zůstávají beze změn.

Shora uvedení účastníci prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některého z účastníků této dohody; na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohami tohoto dodatku jsou:

1. Doplněná cenová nabídka – změnový list ZL02
2. Doplněná cenová nabídka – změnový list ZL03
3. Doplněná cenová nabídka – změnový list ZL04
4. Doplněná cenová nabídka – změnový list ZL05
5. Doplněná cenová nabídka – změnový list ZL06
6. Doplněná cenová nabídka – změnový list ZL07
7. Doplněná cenová nabídka – změnový list ZL08
8. Doplněná cenová nabídka – změnový list ZL09
9. Doplněná cenová nabídka – změnový list ZL10



10. Doplněná cenová nabídka – změnový list ZL11
11. Doplněná cenová nabídka – změnový list ZL12

V Lánech dne 24.6.2025

**JUDr.
Ernest
Kosár** Digitálně
podepsal JUDr.
Ernest Kosár
Datum:
2025.06.24
09:58:08 +02'00'

Obec Lány

Zastoupená: JUDr. Ernest Kosár

Funkce: starosta obce



JANUSTAV s.r.o.
Bavorská 856/14,
155 00 Praha 13
IČO: 02740281
DIČ: CZ02740281

JANUSTAV s.r.o.

Ing. Karel Pohl, Ph.D.

Funkce: jednatel