

**Harmonogram stavebních prací**

Název stavby: „Lány - Prodloužení chodníku v ulici Křivoklátská“

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kalendářní den	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-77	78-84	85-91	92-98
zemní práce														
vozovka - konstrukce														
dlouhý zpomalovací práh														
chodník zámková dlažba														
vjezd - zámková dlažba														
trubní vedení														
ostatní konstrukce a práce														

Doba plnění veřejné zakázky  
Termín zahájení: 1.3.2018  
Limitní termín dokončení: 31.5.2018

## REKAPITULACE STAVBY

**Stavba:** 52 - Lány - Prodloužení chodníku v ulici Křivoklátská

Místo:

Datum: 12.09.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** 981 219,80

DPH základní	21,00%	ze	981 219,80	206 056,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** v CZK 1 187 276,00

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** 52 - Lány - Prodloužení chodníku v ulici Křivoklátská

Místo:

Datum:

12.09.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>981 219,80</b>	<b>1 187 276,00</b>	
52	Lány - Prodloužení chodníku v ulici Křivoklátská	981 219,80	1 187 276,00	STA

  
Froněk, spol. s r.o.  
Zátiší 2488, CZ 260 01 Rakovník  
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

4

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 52 - Lány - Prodloužení chodníku v ulici Křivoklátská  
**Objekt:** 52 - Lány - Prodloužení chodníku v ulici Křivoklátská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

Datum: 12.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**981 219,80**

DPH základní	21,00%	ze	981 219,80	206 056,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 187 275,96**

9