

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 014-2017
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Lány**
se sídlem: Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány
zastoupený: Karlem Skleničkou, starostou obce
ve věcech smluvních : Karel Sklenička, starosta
ve věcech technických : Karel Sklenička, starosta
IČ: 00243981
DIČ: CZ00243981
bankovní spojení: KB, a.s. , č. účtu: 622221/0100

„dále jen objednatel“

a

Zhotovitel: **Klika & Dvořák, s.r.o.**
se sídlem: ul. Pavlišova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený: Ing.František Klika, Pavel Klika, jednatelé společnosti
ve věcech technických : Pavel Picka, stavbyvedoucí
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: Komerční banka,a.s. Kladno, č. účtu: 196750900267/0100
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 53439
dne 22.07.1997

„dále jen zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1** :

Článek I.

Předmět dodatku – změna termínu ukončení prací

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení prací.
2. Potřeba provedení změny termínu ukončení prací vznikla opožděnou dodávkou technologické části fontány zajišťovanou objednatelem o 10 dnů.

3. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku V. Doba plnění odst. 1. b nahrazuje tímto novým zněním. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

b) ukončení prací: 10.8.2017

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
3. Obě smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem.

V Lánech, dne 27.7.2017

V Kladně, dne 27.7.2017


.....
OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

objednatel
Karel Sklenička / starosta


.....
KLIKA & DVORÁK, s.r.o. (5)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavla Klišova 2250, KLADNO
DIČ: 2725145959
zhotovitel
Ing. František Klika, Pavel Klika
jednatelé společnosti