



**Magistrát města Kladna  
Odbor dopravy a služeb**

**ADRESA PRACOVIŠTĚ:**  
Magistrát města Kladna  
Odbor dopravy a služeb  
C - nám. 17. listopadu 2840  
272 52 KLADNO

**ADRESA:**

**DORUČOVACÍ ADRESA:**  
Magistrát města Kladna  
náměstí Starosty Pavla 44  
272 52 KLADNO

**Č. jednací:**  
ODaS/1964-3-2/20

**Vyřizuje:**  
Jaroslav Fridrich  
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

**Kladno,**  
1. října 2020

## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení zhotovitele ve věci změny zvláštního užívání a s tím související uzavírky úseku sil. II/236 v úseku mimo zastavěná území obcí, od okružní křiž. se sil. II/116, II/236H., směr Křivoklát, technické závady na zařízení pro pokládku asf. směsi a doby potřebné pro odstranění závady nebo náhrady zařízení, rozhodl t a k t o:

podle § 25 odst. 4) zákona č. 13/1997 Sb., se

### **m ě n í**

vydané povolení pod č.j. ODaS/1964-3/20 a návazně vydané povolení č.j. ODaS/1964-3-1/20, v podmínce č. 1 a text se nahrazuje textem:

1. Termín zvláštní užívání a částečné uzavírky se povoluje na dobu:

**do 4.10.2020 18:00 h,**

Účastníci řízení: EUROVIA CS, a.s., sídlem Praha 1, Národní 138/10;  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5,  
Zborovská 11;  
Obec Lány, sídlem Lány, Masarykovo náměstí 9;

### **Odůvodnění**

Na základě oznámení zhotovitele o technické závadě na zařízení provádějící opravu vozovky, nelze dodržet termín k provedení opravy dle předloženého harmonogramu a povolení, včetně povolení změny ve věci prodloužení termínu dle v něm uvedených důvodů. Termín byl změnou stanoven do 2.10.2020. Vlivem technické závady na zařízení a řešení této záležitosti, dojde k prodloužení provedení opravy o cca. 2 dny. Provoz je v úseku v době provádění opravy a v době nezbytné z důvodu dodržení technologie opravy, řízen signalizační soupravou, v době mimo provádění opravy je signalizační zařízení mimo provoz. Oprava je ve stupni rozestavěnosti, těsně před dokončením, a tedy posunutí termínu pro dokončení je z hlediska sledovaných zájmů účelné a nezbytné.

Provoz a rozsah opatření se nemění a s ohledem k řízení provozu SSZ v úseku tak dojde pouze k časovému prodloužení časů.

V řízení nebyly účastníky řízení vzneseny žádné námitky.

Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb může stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, prostřednictvím odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna.

Odvolání nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb.).

V Kladně dne 1. října 2020

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich  
pov.č. T-2/2006-ODaS

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.

### Obdrží:

1. SEDOZ DZ s.r.o., Praha 8 - *datová schránka*
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5 – *datová schránka*
3. Obec Lány - *datová schránka*

### Na vědomí:

4. ČSAD MHD Kladno a.s., Kladno – *datová schránka*
5. Transdev Střední Čechy s.r.o., Rakovník - *datová schránka*
6. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno - *datová schránka*
7. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - *datová schránka*
8. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - *datová schránka*
9. Městský úřad Rakovník, Odbor dopravy – *datová schránka*
10. Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o.- *datová schránka*